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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

1.1. PROCESO QUE SE ADELANTA

Cecilia Rincón Verdugo

BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

32393000 Extensión 3034-3032-3500-3030

1.4. DURACIÓN DEL PROYECTO

1.2. RESPONSABLES DEL PROYECTO.

Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación

1.2.1. DEPENDENCIA (S)

dciencia@udistrital.edu.co

1.6. NOMBRE DEL PROYECTO

1.4. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. 

1.4.1. FECHA DE INICIO

Atención y Promoción para la Excelencia Académica APEA

1.4.2. FECHA DE FINALIZACIÓN

1.2.2. DATOS DEL DIRECTOR O GERENTE DEL PROYECTO

Decana

Carrer 3 #26A-40

4 años

Facultad de Ciencias y Educación
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ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)
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Lineamiento
estratégico

Numero Meta 

Meta 

g
o

Estrategia

Contribución al
PED 2018-
2030

L2. Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el
pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-
transformadora y en armonía ambiental.

Sitios WEB de referencia:

2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

12. Disminuir la tasa de deserción al 9%

Meta 12

1.19 Fortalecimiento y creación de programas que fomenten la
inclusión, la permanencia, la retención y la graduación

2.1. INSERCIÓN EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2018 - 2030

Presentación Plan Estratégico de Desarrollo 2018 -2030

Este proyecto se articula al Lineamiento Estratégico 2, a la Meta 12,
disminuir la tasa de deserción al 9%. Apunta al fortalecimiento de
capacidades humanas y al desarrollo de acciones que promuevan la
permanencia académica de los estudiantes durante su formación
profesional a través de una red sistémica consolidada entre Docentes,
Coordinadores, Decanatura, Bienestar Institucional, el Proyecto
ACACIA - Módulo CULTIVA y demas instancias interesadas en aunar
esfuerzos para acompañar y orientar a los estudiantes de pregrado
desde los primeros semestres de su formación profesional. Parte del
diseño de un sistema de detección temprana de los riesgos asociados
a la deserción y a las dificultades para alcanzar la excelencia
académica, que también proporcione información para realizar la
caracterización de la población estudiantil en riesgo. Este sistema
también se alimenta con la información que aporta SPADIES, junto con
otras dependencias académicas y sectores que faciliten la atención
integral y oportuna. Teniendo como base el trabajo en red consolidado
con los diferentes programas académicos de la Facultad se generaran
las estrategias metodológicas y se gestionaran los recursos físicos y
tecnológicos que permitan a los estudiantes desarrollar y fortalecer las
capacidades diferenciales de aprendizaje asociadas a sus condiciones
de multiculturalidad.
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Tipo de
Proyecto
(Formación,
Investigación,
Extensión,
Apoyo)

Descripción
del proyecto

Día Mes Año
9 Agosto 2018

2.2. CLASIFICACIÓN DENTRO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD

No Diligencie esta sección. La Oficina Asesora de Planeación y Control

Proyecto de Bienestar Universitario, direccionado desde la Decanatura
de la Facultad de Ciencias y Educación, que contribuye a la gestión y
apoyo del desarrollo de capacidades humanas que promuevan la
permanencia académica y disminuyan la deserción estudiantil,
mejorando los indicadores de permanencia y deserción.

El proyecto de Atención y Promoción para la Excelencia Académica
APEA es una alternativa de atención a los factores académicos y
psicosociales que inciden en la permanencia académica, en el éxito del
aprendizaje y en la materialización del proyecto profesinal elegido por
el estudiante. Se proponen acciones educativas y pedagógicas desde
el inicio de la vida académica y a lo largo del proceso de formación.

FECHA DE PRESENTACIÓN
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Día Mes Año
2 Agosto 2019

Día Mes Año

CÓDIGO DEL PROYECTO

VERSION

 FECHA DE INSCRIPCIÓN O REGISTRO
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3.2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESPERADA. 

3.4.2. Objetivos específicos

El proyecto Atención para la Promoción y la Excelencia Académica APEA, se propone disminuir los altos índices de deserción 
académica que se evidencian en los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ciencias y Educación; se identificaran  

los factores que inciden en el desempeño académico y psicosocial de los estudiantes para garantizar la permanencia en la 
Universidad y la culiminación de su proceso de formación en el tiempo establecido.

Aunque esta problemática es inherente a la Universidad Distrital desde sus inicios, como lo ha sido en otras instituciones de 
educación superior, solo empieza a constituirse en objeto de estudio e investigación hacia el año 2009. Previamente, entre los 

años 2004 y 2008 empieza a medirse y registrarse, tal como lo señala el documento del Ministerio de Educación Nacional 
"Deserción estudiantil en la educación superior colombiana" (2009). De manera puntual para la Universidad Distrital, en el año 

2010 se publica un informe sobre los avances de la investigación desarrollada por el profesor Rigoberto Quintero y otros: “Estudio  
 Diagnóstico sobre matricula, deserción estudiantil, tiempo de graduación, prueba académica y supervivencia en la Universidad 

Distrital  Francisco  José  De  Caldas 1991-2009” y desde mediados del año 2011, el Instituto de Estudios e Investigaciones 
Educativas de la Universidad continua indagando en la comprensión de las situaciones socioculturales asociadas a las 

dificultades académicas y la experiencia universitaria. Con base en estas investigaciones, desde Bienestar Institucional se viene 
implementando el Proyecto 382 como programa de adaptación a la vida universitaria y se aborda la permanencia desde de los 

factores que determinan la deserción académica como son los de tipo pedagógico, psicosocial, familiar y económico. Estas 
acciones, que se han articulado al proyecto Con-ciencia y Educación de la Facultad de Ciencias y Educación, no han logrado 

impactar significativamente y reducir los índices de deserción en esta facultad, por lo que se hace indispensable el desarrollo de 
una nueva estrategia que responda efectivamente a las demandas de las problemáticas señaladas y a la prevención oportuna y 

focalizada, para lo cual es necesario que se constituya en un programa desde el inicio de la vida universitaria y se mantenga 
durante el proceso de formación universitaria de los y las estudiantes. 

Se espera que este acompañamiento trascienda la exigencia de Acreditación en terminos de disminuir los índices de deserción y 
pasar a mejorar los indicadores de excelencia académica, permanencia, tiempos de graduación y contribuya a potencializar las 

capacidades individuales durante la formación profesional.

La población objeto del proyecto de Atención para la Promoción y Excelencia Académica APEA, esta focalizada en los 
estudiantes de los tres primeros semestres de todos los programas académicos de la Facultad y se ampliará a los estudiantes de 

otros semestres según las necesidades académicas que presenten.

Promover  la Excelencia y la Permanencia  Académica de los estudiantes potencializando las capacidades humanas, el 
desarrollo de competencias y habilidades para el fortalecimiento académico, el interés y la motivación para terminar con éxito su 

formación profesional.  

3.3. POBLACIÓN Y/O GRUPO OBJETIVO. 

3.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Proponer un sistema de alertas tempranas y monitoreo para identificar el riesgo de deserción por estudiante, creando un 
sistema que permita realizar una caracterización estudiantil, un seguimiento académico y hacer uso pedagógico de la 

información de SPADIES y de otras fuentes de información institucional que garanticen la atención integral y preventiva del 
abandono del programa académico.

Construir una red sistemica en la que desde el proyecto curricular, los docentes consejeros, coordinadores, Decanatura, 
Bienestar Institucional, el Proyecto ACACIA, el Módulo CULTIVA y otras instancias que se requieran, converjan para la 

puesta en marcha de un proyecto que promueva  la Excelencia y la Permanencia  Académica de los estudiantes.

BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD. 

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

3.4.1. Objetivo general

1/7
Oficina Asesora de Planeación y Control



BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

3

4

5

Alternativa 1: Intervenir los casos detectados como situaciones críticas asociadas a la permanencia académica y en alto riesgo 
de deserción para resolver los factores desencadenantes de dichas situaciones en los y las estudiantes de la Universidad Distrital.

Crear canales de comunicación y estrategias de trabajo para potenciar el rol del nucleo familiar en el acompañamiento, la 
motivación y la construcción del proyecto académico del estudiante.

3.5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

Diseñar estrategias, recursos y metodologías dirigidas a mejorar el proceso académico de estudiantes con capacidades 
diferenciales de aprendizaje, de entornos multiculturales, desplazados, víctimas de las violenciasy con perspectiva de 

género.

Definir contenidos, metodologias y recursos físicos y virtuales para mejorar los procesos de nivelación/refuerzo, 
acompañamiento académico, comunicación y seguimiento a los estudiantes.

Estudio institucional-organizacional: 
Siguiendo las recomendaciones y exigencias de las visitas de Acreditación que vienen señalando los altos indices de deserción, 
es necesario implementar un proyecto que promueva la permanencia y la excelencia académica para los proyectos curriculares 

de pregrado de la Facultad, como parte de los compromisos adquiridos. Adicionalmente, es importante señalar que los esfuerzos 
realizados a la fecha desde los programas de Bienestar Institucional no han logrado disminuir significativamente los índices de 

deserción.

3.5.1. ALTERNATIVA SELECCIONADA.

3.5.2. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.

Estudio técnico: 
El proyecto requiere para su funcionamiento un equipo interdisciplinar de profesores de los diferentes programas académicos; un 

coordinador del proyecto; dos asistentes profesionales y un asistente administrativos.

Estudio de mercado:  
Teniendo en cuenta que el Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior, SPADIES, 

señala un aumento significativo de los indices de deserción de la Facultad de Ciencias y Educación para los periodos 
comprendidos entre 2010-l y 2015-ll del orden de un 13% para primer semestre, 41% en quinto semestre y 52% para décimo 

semestre, una de las exigencias para programas con acreditación de alta calidad es contar con la implementación de un 
programa de permanencia.

Estudio Legal: 
Este proyecto se soporta en las disposiciones constitucionales y legales que se refieren a la salvaguarda del derecho a la 

educación y expresadas en la Sentencia T102 de 2017 de la Corte Constitucional, entre otras. Así mismo se soporta en las 
disposiciones normativas del Estatuto Estudiantil, Acuerdo #027 (Diciembre 23 de 1993) Capítulo 4 Permanencia y demás 

documentos que promueven la inclusión escolar desde la diferencia.

Alternativa 2: Teniendo en cuenta los altos índices de deserción se hace necesario implementar un proyecto que estimule la 
excelencia academica mejorando y consolidando las capacidades y competencias que les permitan a los estudiantes superar con 
exito las dificultades que comprometen la permanencia académica e institucional y afectar su motivación para terminar con éxito 

su proceso de formación profesional.

Alternativa 2: Desarrollar un proyecto de promoción de  la Excelencia y la Permanencia  Académica de los estudiantes 
potencializando las capacidades humanas, el desarrollo de competencias y habilidades para el fortalecimiento académico, el 

interés y la motivación para terminar con éxito su formación profesional en el tiempo previsto.
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ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

Estudio financiero:  
El proyecto requiere un espacio físico de funcionamiento que cuente con espacios de trabajo individual, sala de reuniones, oficina 

de archivo y apoyo administrativo y oficina para la coordinación, con mobiliario y equipos. En relación con el recurso humano 
necesario, el proyecto se fundamenta en el trabajo en red entre los programas académicos, docentes consejeros, coordinadores 
y Decanatura de la Facultad, por lo que se ejecutará con docentes de los programas académicos que destinen un porcentaje de 

su tiempo de su carga no lectiva al proyecto.Adicionalmente el proyecto requiere un coordinador, tres profesionales y dos 
asistentes técnicos.

Estudio de desastres y/o análisis de riesgos: 
- Se pueden encontrar resistencias de parte de algunos estudiantes y sus familias para recibir atención y darle continuidad al 

proceso.
-  La prioridad para desarrollar este proyecto se asocia a las exigencias de las visitas de Acreditación, por lo que puede estar en 

juego la certificación de la misma, en particular para los programas académicos con mayor índice de deserción.
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ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
|

# Actividad Magnitud Unidad de medida Descripción Rango de tiempo

1

2

Fase 3: Creación, proyección y puesta en marcha de estrategias y metodologías dirigidas a mejorar el proceso académico de 
estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje, de entornos multiculturales, desplazados, víctimas de las violencias y 

con perspectiva de género, que incluyen también el trabajo con las familias de estos jóvenes para potenciar el acompañamiento y 
apoyo familiar.

Fase 2: Diseño e implementación de un sistema de alertas tempranas y monitoreo que permita identificar los factores que ponen 
en riesgo la excelencia y la permanencia académica y que junto con otras fuentes de información institucional aporten a la 

caracterización estudiantil y garantizen la atención integral y preventiva del abandono del programa académico.

Fase 1: Construcción de una red sistemica que permita consolidar recursos y saberes de diferentes actores que hacen parte del 
proceso de formación de los estudiantes de la Facultad: Docentes y coordinadores de los programas académicos, Oficina 

asesora de sistemas, Bienestar Institucional, Proyectos transversales y Decanatura, que junto con el equipo interdisciplinario y 
apoyado por otros sectores dinamicen el proyecto APEA.

Caracterización: 

3.6. CARACTERIZACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO. 

Ejemplos para la elaboración de metas.

3.7. METAS DEL PROYECTO. 
Las metas, actividades, responsables, indicadores y tiempos del Proyecto se deben desagregar
detalladamente en el formato "3.7. Cronograma del Proyecto", que se encuentra en la pestaña VERDE.
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3

# Nombre del 
indicador Formula Estado inicial Valor esperado Periodo

1

2

3

3.8. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Ejemplos para la elaboración de indicadores.

3.8.1.  BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Con el proyecto de Atención y Promoción de la Excelencia Académica se benefician los estudiantes de los proyectos curriculares 
que presentan dificultades en su desempeño académico relacionadas con sus capacidades diferenciales de aprendizaje, sus 

intereses vocacionales y ocupacionales, la multiculturalidad de sus entornos, situaciones asociadas a desplazamiento y/o 
violencias, con perspectiva de género.

Las metas, actividades, responsables, indicadores y tiempos del Proyecto se deben desagregar
detalladamente en el formato "3.7. Cronograma del Proyecto", que se encuentra en la pestaña VERDE.
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ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El proyecto de Atención y Promoción de la Excelencia Académica APEA responde a las exigencias que vienen realizando las 
visitas de Acreditación de los diferentes programas académicos de la Facultad con respecto a los altos índices de deserción  y 

que se debe abordar a través de una estrategia diferente a las que se han venido implementando, en la medida que no han 
logrado impactar favorablemente esta situación.

Adicionalmente se articula al Acuerdo Nacional para disminuir la deserción en educación superior, direccionado por el Ministerio 
de Educación Nacional y se propone como estrategia institucional de la Facultad de Ciencias y Educación basada en 

eldocumento Estadística de a permanencia, la graduación y la deserción de los estudiantes enprogramas de pregrado 2009-2017.

RECURSOS 
INVERSIÓN U.D.

TOTAL 
PRESUPUESTOFUENTE

Las metas, actividades, responsables, indicadores y tiempos del Proyecto se deben desagregar detalladamente en el 
formato "3.7. Cronograma del Proyecto", que se encuentra en la pestaña VERDE.

Son costos todos los insumos, bienes o recursos en que es necesario incurrir para implantar y ejecutar el proyecto
Estos se desagregaran en el formato "3.10.1. Costos del Proyecto", que se encuentra en la pestaña AZUL

3.9. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ENTIDADES DE LA 
NACIÓN

3.10.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OTRA  (DESCRIBA:    )

FASES DEL PROYECTO

3.11. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES. 

TOTAL AÑO

RECURSOS 
FUNCIONAMIENTO U.D.

3.13. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

3.10. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO

OTRAS ENTIDADES 
DISTRITO

3.12. ASPECTOS AMBIENTALES Y OCUPACIONALES
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ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
3.14. OBSERVACIONES
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INDICADOR META INDICADOR (ES) RESPONSABLE (S)

Acta de reunión
que de cuenta del
proceso adelantado
y documento que
define funciones,
roles y
compromisos
pactados.

x x

Acta y memorias
del encuentro para
el fortalecimiento
del trabajo en red.

x x

Ruta Integral de
atención

x

Evento de
socialización de la
Ruta

INDICADOR META INDICADOR (ES) RESPONSABLE (S)

Diagnóstico
situacional.

Herramienta digital
activada

Acta de la reunión

INDICADOR META INDICADOR (ES) RESPONSABLE (S)

Documento que
recoja la
información.

Estrategia
sistematizada

Documento que
presenta los
resultados, análisis
e interpretación del
pilotaje realizado.

Estrategia revisada
y adaptada en
formato que
permita su
implementación.

Coordinador y equipo 
interdisciplinar

META : 2 ACCIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR

MES 1META : 1 ACCIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR

Construir una red
sistemica que reuna los
recursos y saberes de
los diferentes actores
que hacen parte del
proceso de formación de
los estudiantes de la
Facultad

Encuentro inicial con los coordinadores y con los docentes
consejeros de cada programa académico de la Facultad para
socializar el proyecto, insentivar su participación y recoger sus
experiencias y trayectoria como aportes a la orientación y puesta
en marcha del proyecto.

Evento de lanzamiento de la Ruta de Atención

Ruta de atención
Crear alianzas estratégicas con otras instancias académicas y
adinistrativas (Oficina Asesora de Sistemas, Proyectos
Transversales, Bienestar Universitario, Proyecto ACACIA -
Módulo CULTIVA, Sector salud )

MES 1

Coordinador y equipo 
interdisciplinar

Construcción de la Ruta de Atención con acciones definidas en
promoción, prevención, atención y monitoreo, basadas en la
información recolectada.

MES 5

MES 8

MES 2 MES 3 MES 7 MES 8

MES 2 MES 6MES 4

Diseñar y poner en
marcha un sistema de
alertas que permita
identificar los casos que
requieren atención y
acompañamiento.

Elaborar un diagnostico a partir de la información recolectada en
estudios e investigaciones realizadas en la Facultad sobre
permanencia, deserción y tiempos de graduación. 
Diseño y elaboración de la herramienta digital del sistema de
alertas tempranas

Socialización de la herramienta digital con los coordinadores de
los proyectos curriculares y docentes consejeros para compartir
administración de la plataforma, usos y posibilidades que ofrece.

META : 3

Herramienta digital 
diseñada de 

acuerdo con las 
recomendaciones 

del equipo del 
proyecto.

ACCIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR MES 2 MES 3

Diseño y elaboración de la estrategia de caracterización

Llevar a cabo un prueba piloto de la estrategia de caracterización
diseñada.

Diseñar un 

MES 1

Delinear estrategias de
detección temprana de
situaciones y factores

Revisión de documentos, estudios e investigaciones que aporten
modelos de instrumentos y herramientas para caracterizar las
situaciones individuales asociadas a la deserción académica

Ajustes finales a la estrategia de caracterización diseñada.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

3.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

MES 9MES 7 MES 12MES 10MES 8 MES 11

MES 9 MES 12MES 10 MES 11

MES 4 MES 5 MES 6

MES 6

2018
MES 12MES 3

MES 4

MES 9 MES 10MES 7 MES 11MES 5
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

3.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

Documento que
sintetiza y organiza
los resultados de la
caracterización
realizada

Documento que
presenta un
análisis e
interpretación a
profundidad de la
información
recolectada a
través del proceso
de caracterización.

Acta de reunión y
documento con las
memorias del
proceso de
caracterización.

INDICADOR META INDICADOR (ES) RESPONSABLE (S)
Documento guia
para la
implmentación de
estrategias

Fichas técnicas
para el desarrollo
de las
ingervenciones
pedagógicas.

Fichas técnicas
para el desarrollo
de talleres.

Formato de
asistencia y
seguimiento.

INDICADOR META INDICADOR (ES) RESPONSABLE (S)
Estrategia de
monitoreo
plasmada en un
documento x x x

Coordinador y equipo 
interdisciplinar

Coordinador y equipo 
interdisciplinar

MES 4

MES 4

MES 12

MES 12MES 2ACCIONES O ACTIVIDADES A REALIZARMETA : 4

instrumento de 
caracterización que 
permita identificar 
posibles riesgos 

para la excelencia 
académica.

MES 3

MES 3MES 1

situaciones y factores
que pongan en riesgo la
excelencia académica.
Caracterización de
estudiantes de primer
semestre por proyecto
curricular.

Revisión de experiencias, estudios e investigaciones que
dinamicen el diseño de talleres y estrategias didácticas y digitales
para responder a las necesidades detectadas.

Desarrollar estrategias
de intervención grupal
para la detección
temprana de situaciones
y factores que pongan en
riesgo la excelencia
académica

META : 5

Implementación de los diferentes talleres y estrategias de cuerdo
con las necesidades y particularidades de los estudiantes

Talleres y 
materiales 

diseñados por los 
profesores 

responsables en 
los programas 

académicos para 
atender las 

necesidades 
detectadas en los 

estudiantes

Diseñar estrategias de acompañamiento y monitoreo a los
procesos de atención desarrollados con el fin de realizar el
seguimiento a los casos y situaciones identificadas, incluyendo la
evaluación de los estudiantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR

Jornadas de planeación y construcción de talleres y materiales
pedagógicos, intereses ocupacionales, rutas de atención a
situaciones particulares que incluyan el diseño metodológico de la
actividad a realizar con objetivos, referentes conceptuales,
descripción y recursos didácticos, físicos y logísticos que requiere.

MES 10MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

MES 10 MES 11MES 7MES 5 MES 6

Desarrollo del proceso de caracterización de los estudiantes de
primer semestre de cada proyecto académico

Análisis de la información recolectada a través del proceso de
caracterización

Espacios de planeación y construcción de talleres para abordar
intereses ocupacionales, rutas de atención a situaciones
particulares, exploración de intereses y uso del tiempo libre, que
incluyan el diseño metodológico de la actividad a realizar con
objetivos, referentes conceptuales, descripción y recursos
didácticos, físicos y logísticos que requiere.

Socialización de los resultados obtenidos del proceso de
caeracterización con los coordinadores de los proyectos
curriculares, docentes consejeros otras instancias académicas y
adinistrativas (Oficina Asesora de Sistemas, Proyectos
Transversales, Bienestar Universitario, Proyecto ACACIA -
Módulo CULTIVA, Sector salud ).

MES 1 MES 11MES 2

MES 8 MES 9
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

3.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

Encuentro mensual
con los actores que
conforman la Ruta
Integral de
Atención. 

Instrumento que
soporta la
verificación
semanal del
Sistema de Alertas
y del seguimiento a
casos enrutados

INDICADOR META INDICADOR (ES) RESPONSABLE (S)
Informe mensual
con anáilisis
cuanttativo y
cualittivo, junto con
estrategias de
mejoramiento. x x

Documento que
incluye el informe
semestral, con
recomendaciones

x

Evento académico
de cierre anual.

Coordinador y equipo 
interdisciplinar

Coordinador y equipo 
interdisciplinar

MES 1 MES 2 MES 3

Realizar seguimiento a
los casos detectados.

Diseño de 
instrumentos para 
el seguimiento y 
monitoreo de los 

estudiantes

META : n ACCIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR

Evaluar los avances y
logros del proyecto, junto
con los aspectos a
mejorar

 Documento que 
presente la 

evaluación del 
proyecto

Reuniones mensuales para socializar los resultados alcanzados,
revisar estadiisticas y realizar los ajustes necesarios en la
proyección del siguiente mes.

Encuentro semestral para socializar avances, dificultades,
resultados y definir acciones a desarrollar para fortalecer el
proyecto.

Jornada final de cierre de actividades, entrega de resultados
alcanzados y proyección.

Revisión periodica del Sistema de Alertas Tempranas y de la
Ruta Integral de Atención, así como de las accioines que se
derivan de la activación de estos sistemas.

MES 4 MES 5

Mantener comunicación permanente con las instancias
académicas que trabajan en red con el proyecto, en especial con
Bienestar Universitario y con las demas entidades del sector
salud que también lo apoyan.

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
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x

x x

x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x

x x x

x x

x x

x x

MES 13 MES 14

MES 46 MES 47 MES 48

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45

2021
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48MES 14 MES 15 MES 16

2019

MES 15 MES 16

MES 23MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 23MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

MES 24

MES 24MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 21 MES 22

MES 21 MES 22

MES 23

MES 32 MES 33MES 24MES 17 MES 18

MES 25 MES 26 MES 27 MES 32 MES 33

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30

MES 28 MES 29 MES 30 MES 31

MES 33MES 30

MES 35

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29

MES 34 MES 35

MES 34 MES 35

MES 31

2020

MES 31 MES 32

MES 36

MES 36

MES 36MES 34

4/6
Oficina Asesora de Planeación y Control



x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x

x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 46 MES 47 MES 48

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45MES 32 MES 33MES 30

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 21 MES 22MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 21

MES 18 MES 19 MES 20

MES 22

MES 17 MES 31

MES 29

MES 23 MES 24

MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 34MES 31MES 23 MES 24

MES 35 MES 36

MES 25 MES 26 MES 32 MES 33MES 27 MES 28 MES 30

MES 28 MES 29

MES 36MES 35

MES 34MES 25 MES 26 MES 27
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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x xxx x x x x x x x xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx x x xxx x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 48MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47MES 35 MES 36MES 30MES 17 MES 18 MES 29 MES 32 MES 33 MES 34MES 24MES 20 MES 21 MES 22 MES 26 MES 27MES 25 MES 31MES 28MES 19 MES 23MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
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3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO PARA EL 
CUATRENIO

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 1

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta 1 Coordinador 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 1 Profesional
Especializado 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

Contratos de Prestación de Servicios Administrativos 2 Asistente técnico 11.5 $ 2,343,726 $ 53,905,698
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas $ 0

Contratos de Prestación de Servicios Académicos
2 Profesional

Especializado 11.5 $ 4,935,900 $ 113,525,700

GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos

Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte) 4 Computadores para
oficina $ 2,000,000 $ 8,000,000

Muebles y enseres 60 Sillas para estudiantes $ 300,000 $ 18,000,000

Adquisición de inmuebles 4 Escritorio y sillas para
oficina $ 1,000,000 $ 4,000,000

Materiales y Suministros
Materiales 100 Material de apoyo $ 2,000,000 $ 200,000,000
Papeleria 100 Resmas de papel $ 10,000 $ 1,000,000
Suministros 10 Papeleria y tonner $ 800,000 $ 8,000,000
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación 10 Mantenimiento $ 500,000 $ 5,000,000
Servicios públicos $ 0
Arrendamientos $ 0
Capacitación  $ 0
Viáticos y gastos de viajes $ 0
Transporte y comunicaciones $ 0
Impresos y Publicaciones $ 0
Estudios y Diseños $ 0
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) $ 0
Publicidad $ 0
Realización de eventos $ 0
Gastos de computador $ 0
Afiliación a asociaciones y Afines $ 0
Vigilancia y aseo $ 0
Impuestos y seguros $ 0
Estudios y Diseños de Obra Física $ 0
OTROS GASTOS
1 Describa $ 0
2 Describa $ 0
3 Describa $ 0

$ 524,957,098 $ 524,957,098 $ 524,957,098

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas $ 0
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos $ 0
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta $ 0

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

$ 0

$ 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$ 0

PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL 2018TIEMPO 

MESES

$ 113,525,700

$ 244,000,000

UNIDAD DE 
MEDIDA ESPECIFICACIONES

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:

META 3 META 4META 1 META 2

GASTOS DE INVERSIÓN

COMPONENTE

$ 30,000,000

$ 209,000,000

$ 5,000,000

CANTIDAD

$ 0

$ 280,957,098
$ 167,431,398

1/142
Oficina Asesora de Planeación y Control



3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO PARA EL 
CUATRENIO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

Ordenes de Prestación de Servicios Académicas $ 0
Contratos de Prestación de Servicios Académicos $ 0
GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte) $ 0
Muebles y enseres $ 0
Adquisición de inmuebles $ 0
Materiales y Suministros
Materiales $ 0
Suministros $ 0
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación $ 0
Servicios públicos $ 0
Arrendamientos $ 0
Capacitación  $ 0
Viáticos y gastos de viajes $ 0
Transporte y comunicaciones $ 0
Impresos y Publicaciones $ 0
Estudios y Diseños $ 0
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) $ 0
Publicidad $ 0
Realización de eventos $ 0
Gastos de computador $ 0
Afiliación a asociaciones y Afines $ 0
Vigilancia y aseo $ 0
Impuestos y seguros $ 0
Estudios y Diseños de Obra Física $ 0
OTROS GASTOS
1 Describa $ 0
2 Describa $ 0
3 Describa $ 0

$ 0 0.00 0.00
TRUE TRUE

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta 1 Coordinador 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 1 Profesional
especializado 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

Contratos de Prestación de Servicios Administrativos 1 Asistente técnico 11.5 $ 2,343,726 $ 26,952,849
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas $ 0

Contratos de Prestación de Servicios Académicos 1 Profesional
especializado 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte) $ 0
Muebles y enseres $ 0
Adquisición de inmuebles $ 0
Materiales y Suministros
Materiales 100 Material de apoyo $ 2,000,000 $ 200,000,000
Papelería 100 Resmas de papel $ 10,000 $ 1,000,000
Suministros 10 papelería y Tonner $ 800,000 $ 8,000,000
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación 10 Mantenimiento $ 500,000 $ 5,000,000

$ 214,000,000
$ 0

UNIDAD DE 
MEDIDA META 1

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:

$ 0

$ 197,241,399

ESPECIFICACIONES

$ 5,000,000

#REF!

$ 0

$ 0

$ 0
$ 0

META 2 META 3 META 4

GASTOS DE INVERSIÓN

VALOR TOTAL 2019TIEMPO 
DEDICACIÓN

$ 140,478,549

$ 209,000,000

$ 56,762,850

COMPONENTE PRECIO 
UNITARIOCANTIDAD
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3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO PARA EL 
CUATRENIO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

Servicios públicos $ 0
Arrendamientos $ 0
Capacitación  $ 0
Viáticos y gastos de viajes $ 0
Transporte y comunicaciones $ 0
Impresos y Publicaciones $ 0
Estudios y Diseños $ 0
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) $ 0
Publicidad $ 0
Realización de eventos $ 0
Gastos de computador $ 0
Afiliación a asociaciones y Afines $ 0
Vigilancia y aseo $ 0
Impuestos y seguros $ 0
Estudios y Diseños de Obra Física $ 0
OTROS GASTOS
1 Describa $ 0
2 Describa $ 0
3 Describa $ 0

$ 411,241,399 $ 411,241,399 $ 411,241,399

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas $ 0
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos $ 0
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas $ 0
Contratos de Prestación de Servicios Académicos $ 0
GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte) $ 0
Muebles y enseres $ 0
Adquisición de inmuebles $ 0
Materiales y Suministros
Materiales $ 0
Suministros $ 0
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación $ 0
Servicios públicos $ 0
Arrendamientos $ 0
Capacitación  $ 0
Viáticos y gastos de viajes $ 0
Transporte y comunicaciones $ 0
Impresos y Publicaciones $ 0
Estudios y Diseños $ 0
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) $ 0
Publicidad $ 0
Realización de eventos $ 0
Gastos de computador $ 0
Afiliación a asociaciones y Afines $ 0
Vigilancia y aseo $ 0
Impuestos y seguros $ 0
Estudios y Diseños de Obra Física $ 0
OTROS GASTOS
1 Describa $ 0
2 Describa $ 0
3 Describa $ 0

$ 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:

$ 0

$ 0
$ 0

$ 0

$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
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3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO PARA EL 
CUATRENIO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

$ 0 0.00 0.00
TRUE TRUE

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 3

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta 1 Coordinador 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 1 Profesional
especializado 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

Contratos de Prestación de Servicios Administrativos 1 Asistente técnico 11.5 $ 2,343,726 $ 26,952,849
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas $ 0

Contratos de Prestación de Servicios Académicos
1 Profesional

especializado 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte) $ 0
Muebles y enseres $ 0
Adquisición de inmuebles $ 0
Materiales y Suministros
Materiales 100 Material de apoyo $ 2,000,000 $ 200,000,000
Papeleria 100 Resmas de papel $ 10,000 $ 1,000,000
Suministros 10 papelería y Tonner $ 800,000 $ 8,000,000
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación 10 Mantenimiento $ 500,000 $ 5,000,000
Servicios públicos $ 0
Arrendamientos $ 0
Capacitación  $ 0
Viáticos y gastos de viajes $ 0
Transporte y comunicaciones $ 0
Impresos y Publicaciones $ 0
Estudios y Diseños $ 0
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) $ 0
Publicidad $ 0
Realización de eventos $ 0
Gastos de computador $ 0
Afiliación a asociaciones y Afines $ 0
Vigilancia y aseo $ 0
Impuestos y seguros $ 0
Estudios y Diseños de Obra Física $ 0
OTROS GASTOS
1 Describa $ 0
2 Describa $ 0
3 Describa $ 0

$ 411,241,399 $ 411,241,399 $ 411,241,399

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas $ 0
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos $ 0
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas $ 0
Contratos de Prestación de Servicios Académicos $ 0

META 4VALOR TOTAL 2020ESPECIFICACIONES

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:

TIEMPO 
DEDICACIÓN

$ 0

$ 214,000,000
$ 0

$ 5,000,000

$ 209,000,000

$ 56,762,850

GASTOS DE INVERSIÓN

META 2PRECIO 
UNITARIO

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:

COMPONENTE

$ 0
$ 0

$ 0

#REF!

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

META 1 META 3

$ 197,241,399
$ 140,478,549
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3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO PARA EL 
CUATRENIO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte) $ 0
Muebles y enseres $ 0
Adquisición de inmuebles $ 0
Materiales y Suministros
Materiales $ 0
Suministros $ 0
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación $ 0
Servicios públicos $ 0
Arrendamientos $ 0
Capacitación  $ 0
Viáticos y gastos de viajes $ 0
Transporte y comunicaciones $ 0
Impresos y Publicaciones $ 0
Estudios y Diseños $ 0
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) $ 0
Publicidad $ 0
Realización de eventos $ 0
Gastos de computador $ 0
Afiliación a asociaciones y Afines $ 0
Vigilancia y aseo $ 0
Impuestos y seguros $ 0
Estudios y Diseños de Obra Física $ 0
OTROS GASTOS
1 Describa $ 0
2 Describa $ 0
3 Describa $ 0

$ 0 0.00 0.00

PRESUPUESTO PROYECTADO Año 4

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta 1 Coordinador 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas 1 Profesional
especializado 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

Contratos de Prestación de Servicios Administrativos 1 Asistente técnico 11.5 $ 2,343,726 $ 26,952,849
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas $ 0

Contratos de Prestación de Servicios Académicos 1 Profesional
especializado 11.5 $ 4,935,900 $ 56,762,850

GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos

Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte) 4 Computadores para
oficina $ 0

Muebles y enseres 60 Sillas para estudiante $ 0

Adquisición de inmuebles 4 Escritorios para oficina $ 0

Materiales y Suministros
Materiales 100 Material de apoyo $ 2,000,000 $ 200,000,000
Papeleria 100 Resmas de papel $ 10,000 $ 1,000,000

$ 214,000,000
$ 0

$ 209,000,000

META 2 META 3 META 4

GASTOS DE INVERSIÓN
$ 197,241,399

$ 140,478,549

$ 56,762,850

#REF!

COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA ESPECIFICACIONES TIEMPO 

DEDICACIÓN
PRECIO 

UNITARIO VALOR TOTAL 2021 META 1

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:

$ 0

$ 0
$ 0

$ 0

$ 0
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3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO PARA EL 
CUATRENIO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

Suministros 10 papelería y Tonner $ 800,000 $ 8,000,000
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación 10 Mantenimiento $ 500,000 $ 5,000,000
Servicios públicos $ 0
Arrendamientos $ 0
Capacitación  $ 0
Viáticos y gastos de viajes $ 0
Transporte y comunicaciones $ 0
Impresos y Publicaciones $ 0
Estudios y Diseños $ 0
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) $ 0
Publicidad $ 0
Realización de eventos $ 0
Gastos de computador $ 0
Afiliación a asociaciones y Afines $ 0
Vigilancia y aseo $ 0
Impuestos y seguros $ 0
Estudios y Diseños de Obra Física $ 0
OTROS GASTOS
1 Describa $ 0
2 Describa $ 0
3 Describa $ 0

$ 411,241,399 $ 411,241,399 $ 411,241,399

GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Administrativos
Personal Administrativo de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Administrativas $ 0
Contratos de Prestación de Servicios Administrativos $ 0
Servicios Personales Académicos
Personal Docente de Planta $ 0
Ordenes de Prestación de Servicios Académicas $ 0
Contratos de Prestación de Servicios Académicos $ 0
GASTOS GENERALES
Adquisición de Devolutivos
Maquinaria y Equipo (Incluye medios de transporte) $ 0
Muebles y enseres $ 0
Adquisición de inmuebles $ 0
Materiales y Suministros
Materiales $ 0
Suministros $ 0
Adquisición de Servicios
Mantenimiento y reparación $ 0
Servicios públicos $ 0
Arrendamientos $ 0
Capacitación  $ 0
Viáticos y gastos de viajes $ 0
Transporte y comunicaciones $ 0
Impresos y Publicaciones $ 0
Estudios y Diseños $ 0
Sistematización (incluye actualizaciones y licencias) $ 0
Publicidad $ 0
Realización de eventos $ 0
Gastos de computador $ 0
Afiliación a asociaciones y Afines $ 0
Vigilancia y aseo $ 0
Impuestos y seguros $ 0
Estudios y Diseños de Obra Física $ 0
OTROS GASTOS $ 0

$ 0
$ 0

$ 0

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$ 0

$ 0
$ 0

$ 0

$ 5,000,000

$ 0
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3.10.1. COSTOS DEL PROYECTO PARA EL 
CUATRENIO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ANEXO 1: FORMATO SUGERIDO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL (BPUD)

1 Describa $ 0
2 Describa $ 0
3 Describa $ 0

$ 0 0.00 0.00TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO:
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